

4일차 5교시 · 실행계획과 최종 보고

개선안 실행계획 수립

과제 · 일정 · 담당 · KPI 를 한 표로

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

45분 뒤에는

① 1위 대안을 과제와 세부 활동(WBS)으로 쪼개고 담당·일정을 붙인다

② 성과지표마다 기준선·목표값·점검 주기를 정한다

③ AI 초안을 자원·승인·안전으로 점검해 간트 표로 완성한다

결과물은 07_improvement_workbook 의 4_실행계획 시트

실행계획의 일곱 요소 — 좋은 예와 나쁜 예

요소	좋은 예	나쁜 예
과제	T1 SF-02 열전대 재교정	품질 개선
세부 활동	TC-3 교정 후 기록 입력	설비 점검 강화
담당	설비보전 · 품질 · 생산	다 같이
일정	즉시 · 1개월 · 3개월	빠른 시일 내
KPI · 목표값	온도편차 6°C 안팎	온도 안정화
점검 주기	2주간 매일 → 주 1회	수시
위험과 대응	정지 시 생산 계획 조정	없음

선행지표와 후행지표를 섞어 둔다

선행지표 — 원인 쪽

매일 바로 움직임이 보인다

- SF-02 온도편차 평균
- 체크리스트 이행률
- 교육 이수율

VS

후행지표 — 결과 쪽

몇 주가 쌓여야 판단할 수 있다

- SF-02 불량률
- 소결밀도 Cpk
- SF-02 OEE

목표값은 데이터 안에 이미 있다 — SF-02

지표	PM 후 현재	PM 전 기준선	목표값
온도편차 평균	16.6°C	6.0°C	6°C 안팎
소결밀도 Cpk	0.40	1.54	1.33 이상
불량률	6.50%	2.11%	2.1% 수준
OEE	64.9%	82.8%	83% 수준
일평균 양품	5,749개	7,334개	약 1,585개 회복

Cpk 1.33 은 현장에서 널리 쓰는 「공정능력 충분」 기준 · PM 전 실적 1.54

다섯 단계 — 4_실행계획 시트 하나로

오전 3_대안평가매트릭스 의 1위 대안에서 시작합니다

1. 과제 3개	2. AI 초안	3. 기준선 확인	4. 간트	5. 현실성 점검
멈추기 · 재발 막기 · 일찍 알기	WBS · 담당 · 일정 · KPI	피벗으로 2.11% 재계산	조건부 서식 막대 일정	자원 · 승인 · 안전

1단계

1위 대안을 세 갈래 과제로

01

T1 열전대 재교정

손실을 멈추는 응급조치
즉시 · 설비보전

02

T2 재가동 체크리스트

같은 누락을 막는 재발 방지
1개월 · 설비보전 · 생산

03

T3 SPC 알람

다음 이상을 일찍 알기
3개월 · 품질

간트 형태 — 같은 주에 같은 담당이 몰리는지

활동	담당	1주	2주	3~4주	2개월	3개월
T1 열전대 교정	설비보전	■				
T1 시험 소결	품질		■			
T2 체크리스트	설비보전		■	■		
T2 작업자 교육	생산		■	■		
T3 관리한계	품질				■	
T3 알람 시험	보전 · 품질				■	■
효과 확인	생산					■

AI 초안은 우리 공장의 사정을 모른다

위험	대응
교정 중 SF-02 정지	SF-01 부하 조정 · 주말 교대
교정 표준기 의뢰 지연	1주 차 첫 활동으로 의뢰
고온 설비 작업 안전	냉각 확인 · 잠금(LOTO) 명시
SPC 오경보로 무시	2주 시험 운영 뒤 임계값 조정
체크리스트 형식화	기록 없으면 재가동 승인 안 함

담당 칸에 「전원」 · 일정 칸에 「수시」가 있으면 다시 씁니다

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 세부 활동마다 담당 역할 하나가 붙어 있다
- 2 선행지표와 후행지표가 함께 있다
- 3 목표값마다 근거를 말할 수 있다
- 4 PM 전 불량률 2.11% 를 피벗으로 다시 계산했다
- 5 위험과 대응 표에 안전(냉각 · 잠금)이 있다

4일차 5교시 · 실습 마무리

다음은 관리자 보고자료 초안

4일의 산출물을 결론이 먼저 오는 한 장 보고서로 묶습니다

✓ 피라미드 원칙 — 결론 · 요청 먼저

✓ 그림 2개 — 추세와 파레토

✓ 숫자마다 출처, 문장마다 사실 · 추정

✓ 검증 체크리스트와 5장 개요

가져갈 것

4_실행계획 시트와 위험 · 대응 표